

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик Программы –
Губернатор Приморского края

О.Н. Кожемяко

« 29 » _____ 2021 г.

Дорожная карта
проекта «Развитие технологического предпринимательства в Приморском крае»

Показатель	Ответственный за достижение целевых значений показателей	Фактические значения показателей			Целевые значения показателей	
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1. Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях, %	В.К. Зирченко, заместитель министра экономического развития Приморского края	0,12	0,45	0,52	3,00	3,2
2. Оценка эффективности необходимой для развития технологического предпринимательства инфраструктуры и мер, балл		-	-	-	4,0	4,5
3. Количество компаний в реестре инновационных организаций, ед.		-	-	-	150	200
4. Объем привлеченных средств на развитие инновационных проектов не из регионального бюджета, млн рублей		-	-	-	100	150

№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ
С 2015	Приморский край	является отстающим в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю «Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях». Для изменения текущей ситуации необходимо многократное увеличение количества инновационных проектов и проектных команд в регионе. Данная задача является выполнимой только при условии создания полноценной инновационной экосистемы.					
20 октября 2021	года	состоялась стратегическая сессия по формированию решений наиболее актуальных проблем, препятствующих развитию технологического предпринимательства, в которой приняли участие более 40 участников: представители университетов, органов исполнительной власти Приморского края, институтов развития, стартап-компаний, it-компаний, студенты, школьники и другие стороны, заинтересованные в					

технологическом развитии региона.

В рамках мероприятия были выдвинуты следующие проблемные зоны:

- недостаточное количество инфраструктуры для развития сферы технологического предпринимательства;
- несоответствие программ и конкурсов по развитию технологического бизнеса ключевым запросам целевой аудитории;
- отсутствие достаточного частного и государственного финансирования;
- необходимость в наставниках для сопровождения проектов на всех стадиях;
- низкое информационное сопровождение инновационной деятельности;
- низкий спрос на инновационную продукцию;
- проблемы с наймом высококвалифицированного персонала в регионе.

По итогам стратегической сессии участниками предложено:

1. Проводить консультационные мероприятия Центра «Мой бизнес» на базе технопарка «Русский».
2. Проводить круглые столы с учёными об инвентаризации разработок и передачи их бизнесу на взаимовыгодных условиях.
3. Субсидировать часть затрат предпринимателей на контракты по НИОКР.
4. Формировать задачи под студенческие курсы работы и практику на базе запросов резидентов Технопарка «Русский».
5. Проводить занятия по теории решения изобретательских задач по техническим специальностям в ФГАОВ ВО «ДФУ».
6. Правительству Приморского края содействовать Технопарку «Русский» во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти.
7. Оказывать юридические услуги в области инвестиционной деятельности резидентам технопарков и бизнес-инкубаторов, созданных на территории Приморского края.
8. Публиковать истории успеха резидентов технопарков и бизнес-инкубаторов, функционирующих на территории Приморского края.
9. Ввести региональный льготный режим для технологических стартапов, резидентов технопарков, инновационных научно-технологических центров, Сколково, имеющих ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», также для организаций, в уставе которых указано о том, что она осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов.
10. Организовать работу по развитию кружковой деятельности, направленную на развитие способностей школьников в сфере технологий в крупных городах Приморского края.
11. Организовать конкурсы/программы, направленные на поддержку школьников, имеющих технологические проекты.
12. Реализовать Программу обучения для школьников по технологическому предпринимательству, сопровождаемую трекингом проекта.
13. Проводить опросы резидентов Технопарка «Русский» и бизнес-инкубатора ВГУЭС на предмет удовлетворенности и самодостаточности мер по развитию технологического предпринимательства.
14. Разрабатывать и финансировать программу поддержки технологического развития предприятий региона, в рамках которой предприятиям частично возмещать потери от внедрения проинвестированных региональных технологий.
15. Разрабатывать и финансировать программу поддержки предприятий региона, которые развивают технологическую базу или безвозмездно передают оборудование университетам и институтам РАН.
16. Запустить конкурс «Джуниор» в рамках программы «Приморский старт».
17. Создать единого оператора по инновационному развитию региона.
18. Организовать целевое обучение за границей преподавательского состава школ и университетов.

19. Проводить конкурсы по решению социально-экономических проблем в Приморском крае через внедрение технологических решений.

20. Организовывать технологические выставки в Приморском крае.

21. Обеспечить методическое и консультационное сопровождение стартапов по получению грантов на базе Центра «Мой бизнес». Вышеуказанные предложения будут рассмотрены на заседаниях рабочей группы по развитию технологического предпринимательства для доработки и реализации в 2022-2023 гг.

1. Организационные мероприятия

1.	Создание рабочей группы по развитию технологического предпринимательства в Приморском крае	Сформирована экспертная группа для оценки и выработки решений по созданию инновационной экосистемы в Приморском крае	15.01.2022	30.01.2022	Шадрин А.С., начальник отдела экономических и социальных инициатив агентства проектного управления Приморского края	Рабочая группа создана, да/нет Кол-во ежемесечных заседаний, шт. Доля представителей инновационных организаций, %	Да 1 50
2.	Проведение стратегической сессии по формированию концепции взаимодействия участников инновационной экосистемы	Определен формат взаимодействия участников инновационной экосистемы	10.02.2022	20.05.2022	Шадрин А.С., начальник отдела экономических и социальных инициатив агентства проектного управления Приморского края Машунин И.А., начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	Количество стратегических сессий, шт. Актуализирована дорожная карта по развитию технологического предпринимательства в Приморском крае, да/нет	1 Да

3.	Формирование реестра инновационных компаний	Организована адресная поддержка инновационных компаний	15.01.2022	10.03.2022	Машунин И.А., начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	Разработаны критерии для включения в реестр, да/нет	Да
			11.03.2022	13.05.2022	министерства экономического развития Приморского края	Количество компаний, включенных в реестр, ед.	150
			10.01.2023	10.03.2023	Приморского края	ед.	200
4.	Проработка возможности заключения соглашения между Технопарком «Русский» и ПАО «Сбербанк» и другими заинтересованными сторонами о совместной работе по формированию инновационной экосистемы в Приморском крае	Создание концепции центра компетенций	15.01.2022	28.03.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Определены ключевые направления сотрудничества, проработана схема реализации да/нет	Да
						Доклад заказчику проекта, да/нет	Да
5.	Формирование перечня партнёров и актуальных направлений для проведения хакатонов	Сформировано сообщество, экспертиза и точки притяжения инновационно активной молодежи	10.01.2022	30.03.2022	Шадрин А.С., начальник отдела экономических и социальных инициатив агентства проектного управления Приморского края	Определены ключевые темы хакатонов, да/нет	Да
			30.03.2022	30.05.2022	инициатив агентства проектного управления Приморского края	Определены ответственные за проведение хакатонов, да/нет	Да
			01.06.2022	15.06.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Определены партнеры из частного бизнеса, да/нет	Да
			15.07.2022	30.12.2023	технологического предпринимательства ДВФУ)	Составлен график региональных хакатонов, да/нет	Да
						Проведены хакатоны, ед.	2

6.	Проведение инвентаризации инновационного потенциала муниципальных образований Приморского края	Определены возможности и ресурсы в муниципалитетах для участия в инновационной экосистеме Приморского края	01.03.2022	15.06.2022	Зирченко В.К., заместитель Министр экономического развития Приморского края	Разработан типовой шаблон паспорта да/нет	Да
			16.07.2022	15.11.2022	Главы муниципальных образований Приморского края	Количество муниципальных образований, составивших паспорт инновационного потенциала муниципального образования Приморского края, ед.	4
7.	Разработка медиаплана по популяризации инновационной деятельности в Приморском крае	Повышение информированности инвесторов и молодежи об инновационном потенциале региона	01.03.2022	30.03.2022	Шадрин А.С., начальник отдела экономических и социальных инициатив агентства управления Приморского края	Медиаплан разработан, да/нет	Да
					Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Определена целевая аудитория и каналы коммуникации информационных мероприятий, да/нет	Да
					Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Количество ежемесячных инфополов в СМИ и социальных сетях, шт.	2
II. Поддержка инновационной деятельности							
8.	Презентация инновационных проектов на Восточном экономическом форуме (далее – ВЭФ)	Инвесторы информированы о перспективных инновационных проектах Приморского края	05.08.2022	08.09.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Количество проектов презентованных на ВЭФ, шт.	3

					Зирченко В.К., заместитель министра экономического развития Приморского края		
9.	Создание специализированного раздела на инвестиционном портале Приморского края об инновационном потенциале региона	Сформировано понимание для инвесторов об инновационном потенциале, инфраструктуре, проектах региона	10.01.2022 25.03.2022 21.06.2022	25.03.2022 20.06.2022 31.12.2022	Трофимов И.В., директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Шадрин А.С., начальник отдела экономических и социальных инициатив агентства проектного управления Приморского края	Подготовлено техническое задание, да/нет Раздел создан, да/нет Обеспечена ежеквартальная актуализация раздела, да/нет	Да Да Да
10.	Содельствие стартапам в размещении проектов на краундфандинговой платформе для сбора инвестиций	Привлечение внебюджетных средств к финансированию инновационных проектов	01.02.2022	25.04.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Кол-во проектов на платформе, шт.	5
11.	Проведение акселерационных программ по направлению «Цифровые и телекоммуникационные технологии», «Медицинские технологии», «Новые материалы и химические технологии», «Новые	Повышение скорости развития стартапов	10.03.2022 10.04.2022	10.04.2022 14.07.2022	Зирченко В.К., заместитель министра экономического развития Приморского края	Подготовлена заявка на бюджетную комиссию, да/нет Предусмотрено финансирование, да/нет	Да Да
	технологии», «Новые		15.07.2022	20.12.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка	Кол-во запущенных акселерационных	1

	<p>промышленные и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии и сельское хозяйство», «Энергоэффективные технологии», «Новые морские технологии», «Утилизация бытовых и промышленных отходов»</p>					<p>«Русский» (Фонд поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)</p>	<p>программ, шт. Количество технологических стартапов, прошедших акселерационную программу, ед.</p>	<p>40</p>
12.	<p>Реализация образовательной программы по формированию и развитию проектных и предпринимательских компетенций для студентов «Дальневосточный старт»</p>	<p>Сформированы проектные и предпринимательские компетенции для 1200 студентов вузов и колледжей Дальневосточного федерального округа</p>	01.03.2022	15.06.2022	<p>Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонд поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)</p> <p>Дубовицкий С.В., министр профессионального образования и занятости Приморского края</p>	<p>Количество студентов, принимающих участие в программе, ед. Количество проектов по итогам программы, ед.</p>	<p>1200</p>	
13.	<p>Реализация программы обучения для школьников по технологическому предпринимательству «Дальневосточный старт», сопровождаемую трекингом проекта</p>	<p>Увеличение количества школьников, вошедших в экосистемы технологического предпринимательства</p>	10.03.2022	10.04.2022	<p>Зирченко В.К., заместитель министра экономического развития Приморского края</p> <p>Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонд поддержки</p>	<p>Подготовлена заявка на бюджетную комиссию, да/нет Предусмотрено финансирование, да/нет</p>	<p>Да Да</p>	
			15.07.2022	20.12.2022		<p>Количество школьников, принимающих участие в программе,</p>	<p>2000</p>	

					технологического предпринимательства ДВФУ)	ед. Количество наставников, чел.	30
					Жаравина К.А., консультант министерства образования Приморского края		
14.	Запуск конкурса «Джунниор» для молодежи 14-17 лет в рамках программы «Приморский старт»	Развитие проектных и предпринимательских компетенций школьников	15.03.2022	15.05.2022	Зирченко В.К., заместитель министр экономического развития Приморского края	Разработано положение о конкурсе, да/нет	Да
			16.05.2022	15.06.2022	Приморского края Томчук Е.Ю., директор департамента по делам молодежи Приморского края	Утверждена смета, да/нет	Да
			16.06.2022	20.10.2022	Доведено финансирование, да/нет		Да
			01.11.2022	15.12.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Запушен конкурс, да/нет	Да
					Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Кол-во получателей поддержки, чел.	5
15.	Определение мер поддержки центров коллегиального пользования	Сформированы предложения по развитию центров коллегиального пользования для адресной поддержки инновационных компаний	01.03.2022	10.04.2022	Зирченко В.К., заместитель министра экономического развития Приморского края	Собраны запросы на необходимые виды услуг от инновационных компаний, да/нет	Да
			01.03.2022	10.05.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Проведён анализ материально- технической Базы	Да

			10.05.2022	30.05.2022	поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Приморского края, да/нет Подготовлены предложения по развитию материально- технической базы для коллективного пользования с указанием источников финансирования, да/нет	Да
16.	Обеспечение участия стартапов Приморского края в выставке Startup Expo в рамках Форума «Открытые инновации»	Привлечение инвесторов и экспертов к инновационному потенциалу региона	01.02.2022	15.11.2022	Боровиков Д.Э., директор Технопарка «Русский» (Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ)	Количество проектов участников выставки, шт.	3
17.	Проведение опросов инициаторов инновационных проектов для оценки эффективности необходимой для развития технологического предпринимательства инфраструктуры и мер	Получена оценка предпринимаемых регионам мер и предложения по развитию	01.11.2022	25.11.2022	Зирченко В.К., заместитель министра экономического развития Приморского края	Оценка эффективности необходимой для развития технологического предпринимательства инфраструктуры и мер, балл	4,0 4,5

Ответственный за разработку и исполнение дорожной карты –
заместитель министра экономического развития Приморского края



В.К. Зирченко