

Дорожная карта
организационных мероприятий по подготовке и проведению
Слёта школьных лесничеств Хабаровского края
в КГБ ПОУ ВЛХТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1.	Организационные подготовительные мероприятия		
1.1.	Заклучение соглашения по организации питания участников: 21августа – обед, ужин; 22, 23 августа – завтрак, обед, ужин; 24 августа – завтрак, обед	предварительно до 25 июля с конкретным числом участников – до 15 августа	зам. по АХР Киушкин В.А.
1.2.	Заклучение соглашения по организации подвоза участников (на питание)	предварительно – до 25 июля, с конкретным числом участников – до 15 августа	зам. по АХР Киушкин В.А.
1.3.	Организация перевозки участников из г.Хабаровск	до 01 августа 2022	зам. по АХР Киушкин В.А.
1.4.	Соглашение с администрацией муниципального района, МБУ «Молодежный центр», МБУ «Радуга» об участии в организации и проведении слета	до 01 августа 2022 г.	директор Шевцова А.А., зам по ВР Панченко О.А.
1.5.	Заклучение соглашения о проведении экскурсионных программ (музей, кинотеатр и т.д.)	до 01 августа 2022	зам по ВР Панченко О.А.
1.6.	Разработка и утверждение программы слета, сценария открытия и закрытия	до 26 июля 2022, до 10 августа 2022	директор Шевцова А.А., зам. по ВР Панченко О.А.
1.7.	Формирование состава жюри и экспертов, направление приглашений	до 1 августа 2022	руководитель по профориентации Саватеева Т.С.
1.8.	Приобретение бейдж, изготовление дипломов и сертификатов	до 10 августа 2022	директор Шевцова А.А., Саватеева Т.С.,
1.9.	Изготовление табличек для команд, заказ баннеров	до 10 августа 2022	зам. по АХР Киушкин В.А.
1.10.	Закупка питьевой воды,	до 25 июля	зам. по АХР

	организация питьевого режима	2022	Киушкин В.А.
1.11.	Организация закупки канцелярских товаров для «Пакета участника»	до 01 августа 2022	зам. по АХР Киушкин В.А.
1.12.	Покупка призов	до 15 августа 2022	зам. по АХР Киушкин В.А., зам по УПР Лис О.Б.
1.13.	Подготовка профориентационного кейса, организация профориентационных мастер-классов	до 10 августа 2022	зам по УПР Лис О.Б., руководитель по профориентации Саватеева Т.С.
1.14.	Подготовка помещений общежития	до 15 августа 2022	зам. по АХР Киушкин В.А., комендант Шматько О.Н.
1.15.	Организация условий питания в общежитии: посуда, поттеры, продукты	до 15 августа 2022	зам. по АХР Киушкин В.А. комендант Шматько О.Н.
1.16.	Заключение договора по медицинскому обслуживанию	до 20 июля 2022	юрисконсульт Шарнопольская О.В.
1.17.	Оформление фотозоны, пресс-волла	до 10 августа 2022	Оргкомитет
1.18.	Освещение в СМИ		зам. по ВР Панченко О.А
1.19.	Определение маршрута экскурсии по техникуму, подготовка экскурсоводов	до 20 августа 2022	руководитель по профориентации Саватеева Т.С.
1.20.	Подбор волонтеров	до 10 августа 2022	зам. по ВР Панченко О.А
2.	Мероприятие «Костер дружбы» (место проведения – территория Техникума)		
2.1.	Разработка сценария	до 10 августа 2022	Панченко О.А., МБУ «Молодежный центр»
2.2.	Проведение мероприятия	22 августа 2022	Панченко О.А.,, МБУ «Молодежный центр»
3.	Мероприятие «Экологический квест» (место проведения – территория ВЛХТ)		

3.1.	Разработка маршрутных листов по направлениям: - Лесоведение и лесоводство; - Дендрология; - Геодезия; - Таксация; - Лесозащита; - Тушение лесных пожаров; - Спортивная; - Лесовосстановление; - Юный художник; - Песни у костра.	до 10 августа 2022	зам по УПР Лис О.Б.
3.2.	Организация станции «Песни у костра»	до 10 августа 2022	зам. по ВР Панченко О.А.
3.4.	Определение общей схемы проведения экологического квеста (с учетом количества участников и команд)	до 20 июля 2022	зам. по УПР Лис О.Б.
3.5.	Оформление наименований станций	до 15 августа 2022	зам. по УПР Лис О.Б.
3.6.	Подготовка места проведения, оборудования и оснащения	до 06 августа 2022	зав. мастерскими Тимошкова О.В.
4.	Мероприятие «Дискотека» (место проведения – территория Техникума)		
4.1.	Разработка сценария	до 10 августа 2022	зам. по ВР Панченко О.А., МБУ «Молодежный центр», МБУ «Радуга»
4.2.	Подготовка территории	21 августа 2022	зам. по ВР Панченко О.А.
4.3.	Проведение мероприятия	23 августа 2022	зам. по ВР Панченко О.А., МБУ «Молодежный центр», МБУ «Радуга»

Директор КГБ ПОУ ВЛХТ



А.А. Шевцова