

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
«Совершенствование механизма социализации личности «Завтра наступает быстро!»
на базе СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» п. Ракитное, Ракитянского района»

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	Б	Разработка и утверждение рабочих программ по социальной адаптации, личностному и профессиональному самоопределению детей и подростков «группы риска»	30	29.10.2021	10.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Белых О.Б.
1.1	Р	Разработка и утверждение рабочей программы по правовому воспитанию и формированию законопослушного поведения «Мораль и право»	6	29.10.2021	08.11.2021	Утверждённая рабочая программа	Подопригора О.В.
1.2	Р	Разработка и утверждение рабочей программы по профессиональной ориентации «Как сделать свой выбор в профессии»	6	09.11.2021	16.11.2021	Утверждённая рабочая программа	Подопригора О.В.
1.3	Р	Разработка и утверждение рабочей программы по обучению финансовой грамотности «Мой бюджет»	5	17.11.2021	23.11.2021	Утверждённая рабочая программа	Подопригора О.В.
1.4	Р	Разработка и утверждение рабочей программы по формированию семейных ценностей «Все начинается с семьи»	5	24.11.2021	30.11.2021	Утверждённая рабочая программа	Подопригора О.В.
1.5	Р	Разработка и утверждение рабочей программы по формированию культуры поведения «Этикет»	5	01.12.2021	07.12.2021	Утверждённая рабочая программа	Подопригора О.В.
1.6	Р	Формирование сводного плана мероприятий, объединяющего все рабочие программы	3	08.12.2021	10.12.2021	Утверждённый план мероприятий	Подопригора О.В.
2.	Б	Формирование целевой группы участников проекта	29	01.11.2021	08.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Белых О.Б.

2.1	Р	Проведение комплексного сбора сведений о детях и подростках «группы риска» в возрасте 12-18 лет, проживающих на территории Ракитянского района, от специалистов разного профиля	11	01.11.2021	16.11.2021	Отчётная информация	Подопригора О.В.
2.2	Р	Проведение анализа социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей и подростков указанной категории	3	17.11.2021	19.11.2021	Аналитическая информация	Подопригора О.В.
2.3	Б	Проведение первичной диагностики уровня социальной адаптации детей и подростков «группы риска» в возрасте 12-18 лет	14	19.11.2021	08.12.2021	Отчет об окончании блока работ	Подопригора О.В.
2.3.1	П	Подбор методик для проведения первичной диагностики	2	19.11.2021	22.11.2021	Список методик для проведения диагностического исследования	Святченко Л.А.
2.3.2	П	Организация и проведение диагностического исследования по определению уровня сформированности социально-ориентированной деятельности у детей и подростков «группы риска»	3	23.11.2021	25.11.2021	Отчётная информация	Святченко Л.А.
2.3.3	П	Организация и проведение диагностического исследования по определению коллективной самооценки у детей и подростков вышеуказанной категории	3	26.11.2021	30.11.2021	Отчётная информация	Святченко Л.А.
2.3.4	П	Организация и проведение социально-психологической диагностики детей и подростков «группы риска»	3	01.12.2021	03.12.2021	Отчётная информация	Святченко Л.А.
2.3.5	П	Обработка полученных в результате проведённых диагностик данных, их анализ	3	06.12.2021	08.12.2021	Аналитическая справка	Святченко Л.А.
2.4	Р	Формирование списочного состава участников проекта	2	09.12.2021	10.12.2021	Списочный состав участников проекта	Подопригора О.В.
3.	Б	Организация и проведение теоретических и практических мероприятий, способствующих успешной социализации, личностному и профессиональному самоопределению детей и подростков «группы риска»	208	10.01.2022	31.10.2022	Отчет об окончании блока работ	Белых О.Б.

3.1	П	Организация и проведение круглого стола «Правила знакомства. Речевые реакции на знакомства»	8	10.01.2022	19.01.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
3.2	П	Организация и проведение практического занятия «Обучение навыкам самопрезентации»	8	20.01.2022	31.01.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.3	П	Организация и проведение беседы с элементами игры «Технология эффективного собеседования»	8	01.02.2022	10.02.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
3.4	П	Организация и проведение тренинга «Я и моё место в жизни»	8	16.02.2022	28.02.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
3.5	П	Организация и проведение арт-терапевтического занятия по формированию коммуникативных навыков	8	01.03.2022	11.03.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
3.6	П	Организация и проведение познавательной беседы «Разговоры деловые, бытовые, дружеские»	8	22.03.2022	31.03.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
3.7	П	Организация и проведение практического занятия «Обращение к прохожим, если надо найти незнакомый объект или узнать время»	8	01.04.2022	12.04.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.8	П	Организация и проведение информационного часа «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции»	8	20.04.2022	29.04.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
3.9	П	Организация и проведение тренинга «Я и моё окружение»	9	05.05.2022	18.05.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
3.10	П	Организация и проведение мастер-класса «Письмецо в конверте»	8	20.05.2022	31.05.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.11	П	Организация и проведение ознакомительной беседы «Рынок образовательных услуг. Знакомство с профессиональными учебными заведениями Белгородской области»	11	01.06.2022	15.06.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
3.12	П	Организация и проведение деловой игры – погружения «У меня всё получится!»	8	21.06.2022	30.06.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.13	П	Организация и проведение воспитательного часа по теме «Личная гигиена девушек и юношей. Что значит быть красивым...»	8	01.07.2022	12.07.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.

3.14	П	Организация и проведение практического занятия «Как выбрать подарок»	8	20.07.2022	29.07.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.15	П	Организация и проведение лекции о правильном планировании бюджета «Экономика семьи. Покупки крупные и не очень»	8	01.08.2022	10.08.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
3.16	П	Организация и проведение практического занятия «Домашняя аптечка»	8	22.08.2022	31.08.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.17	П	Организация и проведение практического занятия «Коммунальные платежи»	8	01.09.2022	12.09.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.18	П	Организация и проведение практического занятия «Собираем продуктовую корзину»	8	21.09.2022	30.09.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.19	П	Организация и проведение обучающего занятия по сервировке обеденного стола	8	03.10.2022	12.10.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Кузьменко Л.Е.
3.20	П	Организация и проведение итогового игрового занятия «Профитайм»	8	20.10.2022	31.10.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
4.	Б	Организация и проведение экскурсионных посещений социально-значимых учреждений и предприятий района	261	17.01.2022	27.01.2023	Отчет об окончании блока работ	Белых О.Б.
4.1	Р	Посещение Ракитянского отделения ОАО «Сбербанк России»	5	17.01.2022	21.01.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.2	Р	Посещение МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	5	14.02.2022	18.02.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.3	Р	Посещение ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница»	5	14.03.2022	18.03.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.4	Р	Посещение филиала ФГУП «Почта России»	5	11.04.2022	15.04.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.5	Р	Посещение АНО «Редакция газеты «наша жизнь»»	5	18.05.2022	24.05.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.6	Р	Посещение ОКУ «Ракитянский районный центр занятости»	5	14.06.2022	20.06.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.

4.7	Р	Посещение ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум»	7	13.07.2022	21.07.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.8	Р	Посещение ОАО «Ракитянский арматурный завод»	5	15.08.2022	19.08.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.9	Р	Посещение Управления ПФР в Ракитянском районе	5	19.09.2022	23.09.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.10	Р	Посещение супермаркета «Каскад»	5	17.10.2022	21.10.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.11	Р	Посещение ООО «Негабаритика» (транспортная компания)	5	14.11.2022	18.11.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.12	Р	Посещение аптеки «Берёзка»	5	24.11.2022	30.11.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.13	Р	Посещение паспортного стола и миграционной службы	5	01.12.2022	07.12.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.14	Р	Посещение парикмахерской	5	09.01.2023	13.01.2023	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
4.15	Р	Посещение птицефабрики агропромышленного комплекса холдинга «БЭЗРК – Белгранкорм»	5	23.01.2023	27.01.2023	Отчётная информация Фотоотчёт	Святченко Л.А.
5.	Б	Организация и проведение встреч со специалистами и сотрудниками УСЗН, Агротехнологического техникума, ЗАГС, Пенсионного фонда, Центра занятости Ракитянского района	177	07.02.2022	14.10.2022	Отчет об окончании блока работ	Белых О.Б.
5.1	Р	Организация и проведение встречи с главным специалистом УСЗН по теме «Ознакомление со структурой социальной защиты и социального обеспечения в РФ»	5	07.02.2022	11.02.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
5.2	Р	Организация и проведение встречи с заместителем директора по учебно-методической работе Агротехнологического техникума по теме «Наши профессии и специальности. Что нужно сделать, чтобы поступить в техникум»	5	18.04.2022	22.04.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.

5.3	Р	Организация и проведение встречи с ведущим специалистом отдела ЗАГС Ракитянского района по теме «Роль органов ЗАГС для общества и человека»	5	09.06.2022	16.06.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
5.4	Р	Организация и проведение встречи со специалистом Пенсионного фонда по теме «Пенсионное законодательство. Российская пенсионная система и правила оформления пенсии»	5	08.08.2022	12.08.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
5.5	Р	Организация и проведение встречи со специалистом Центра занятости по теме «Выбор профессии. Состояние рынка Ракитянского района. Временное трудоустройство несовершеннолетних»	5	10.10.2022	14.10.2022	Отчётная информация Фотоотчёт	Шеховская Е.В.
6.	Б	Информационное сопровождение проекта	317	22.11.2021	28.02.2023	Отчет об окончании блока работ	Белых О.Б.
6.1	Р	Размещение информации в межрайонной газете «Наша жизнь» о начале реализации проекта	15	22.11.2021	10.12.2021	Публикация о ходе реализации проекта, размещённая в СМИ (копия)	Белых Я.Н.
6.2	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в I квартале 2022 года	4	24.03.2022	29.03.2022	Скриншот	Белых Я.Н.
6.3	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» во II квартале 2022 года	4	24.06.2022	29.06.2022	Скриншот	Белых Я.Н.
6.4	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в III квартале 2022 года	4	26.09.2022	29.09.2022	Скриншот	Белых Я.Н.
6.5	Р	Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в IV квартале 2022 года	4	06.12.2022	09.12.2022	Скриншот	Белых Я.Н.

6.6		Размещение информации о ходе реализации проекта на официальном сайте СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в I квартале 2023 года	3	24.02.2023	28.02.2023	Скриншот	Белых Я.Н.
6.7	Р	Размещение информации в межрайонной газете «Наша жизнь» об окончании реализации проекта	12	10.02.2023	28.02.2023	Публикация о ходе реализации проекта, размещённая в СМИ (копия)	Белых Я.Н.
7.	Р	Проведение итоговой диагностики уровня социальной адаптации детей и подростков «группы риска»	12	30.01.2023	14.02.2023	Аналитическая справка	Подопригора О.В.
Итого:			398	29.10.2021	28.02.2023		

3. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Нежелание детей и подростков «группы риска» принимать участие в мероприятиях, реализуемых в рамках проекта	Срыв сроков реализации проекта, не достижение цели проекта	Повышение заинтересованности детей и подростков «группы риска» для участия в запланированных мероприятиях	Подопригора О.В.	Перенос сроков проведения мероприятий
2	Отклонение от плана-графика проведения мероприятий вследствие возникновения непредвиденных обстоятельств	Срыв сроков реализации проекта, не достижение цели проекта	Своевременное изменение графика проведения мероприятий	Белых Я.Н.	Перенос сроков проведения мероприятий
3	Низкая результативность мероприятий, проводимых в рамках проекта	Не достижение цели проекта	Систематический мониторинг эффективности проводимых мероприятий	Подопригора О.В.	Разъяснительные мероприятия и индивидуальная работа с участниками проекта, повторное проведение мероприятий и пояснение вопросов, вызвавших затруднения

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Белых Ольга Борисовна, директор СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Не имеет	Руководитель проекта; Ответственный за блок работ проекта	Распоряжение администрации Ракитянского района от 11 ноября 2021 г. №1156 «Об открытии проекта»
2	Белых Яна Николаевна, социальный педагог СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Не имеет	Администратор проекта; Оператор мониторинга проекта; Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 15 ноября 2021г. №128 «Об утверждении рабочей группы проекта»
3	Кузьменко Лариса Евгеньевна, воспитатель СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Не имеет	Член рабочей группы проекта (П)	Приказ СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 15 ноября 2021г. №128 «Об утверждении рабочей группы проекта»
4	Подопригора Ольга Валерьевна, заведующая стационарным отделением социальной реабилитации СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Не имеет	Ответственный за блок работ проекта; Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 15 ноября 2021г. №128 «Об утверждении рабочей группы проекта»
5	Святченко Людмила Александровна, педагог-психолог СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Не имеет	Член рабочей группы проекта (Р) Член рабочей группы проекта (П)	Приказ СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 15 ноября 2021г. №128 «Об утверждении рабочей группы проекта»
6	Шеховская Елена Владимировна, социальный педагог СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»	Не имеет	Член рабочей группы проекта (Р) Член рабочей группы проекта (П)	Приказ СМБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 15 ноября 2021г. №128 «Об утверждении рабочей группы проекта»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Не реже 1 раза в квартал
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратор проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратор проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально