

План реализации практики «Помогаем на здоровье» в 2022-2023 гг.

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
1	Осуществить информационное сопровождение проекта и распространение в обществе его идеи, опыта и результатов реализации в рамках публикаций в СМИ, на Интернет-ресурсах, двух презентаций проекта с участием целевой группы и представителей партнерских организаций (не менее 40 чел.)	Подготовка информационных материалов по тематике проекта «Помогаем на здоровье» и размещение их на сайте, страницах организации в социальных сетях, информационном издании организации «Вестник опоры», в рекламно-информационных листовках и буклете, на ресурсах партнерских организаций, в печатных и электронных СМИ	01.02.2022	23.02.2022	Наличие пакета информационных материалов по тематике проекта: информация о проекте на сайте, страницах организации в 4-х социальных сетях; выпуск газеты организации «Вестник опоры», посвященный началу проекта; разработка и издание рекламно-информационных листовок (300 экз.) и буклета проекта (100 экз.) ; сообщения о проекте на ресурсах партнерских организаций, в печатных и электронных СМИ (не менее 8 публикаций)
2	Выявить потенциальных участников индивидуальных оздоровительных и психологических мероприятий на дому и индивидуальных и групповых мероприятий-прогулок вне дома из числа маломобильных получателей социальных услуг	Информирование маломобильных получателей социальных услуг о содержании проекта "Помогаем на здоровье" через беседы по телефону, личные беседы с получателями социальных услуг членов проектной группы и социальных работников, через сайт, страницы организации в социальных сетях, печатное издание организации «Вестник опоры», рекламно-	15.02.2022	28.02.2022	Не менее 300 чел. получателей социальных услуг организации осведомлены о содержании проекта, имеют на руках «Вестник опоры», рекламно-информационную листовку или буклет с информацией о проекте и готовы принять и озвучить решение по поводу личного участия в индивидуальных оздоровительных и/или психологических мероприятиях проекта на дому и/или

		информационные листовки и буклет, сообщения на сайтах партнерских организаций, в СМИ			индивидуальных и групповых мероприятиях проекта вне дома
3	Выявить потенциальных участников индивидуальных оздоровительных и психологических мероприятий на дому и индивидуальных и групповых мероприятий-прогулок вне дома из числа маломобильных получателей социальных услуг	Формирование реестра потенциальных участников индивидуальных оздоровительных и/или психологических мероприятий проекта на дому и/или индивидуальных и групповых мероприятий проекта вне дома из числа маломобильных получателей социальных услуг АНО СОН "Опора" через беседы по телефону, личные беседы с получателями социальных услуг членов проектной группы и социальных работников. Формирование, дополнение реестра происходит постоянно на протяжении проекта из-за подвижности состава получателей социальных услуг	15.02.2022	20.07.2023	Сформирован реестр участников индивидуальных оздоровительных и/или психологических мероприятий проекта на дому и/или индивидуальных и групповых мероприятий проекта вне дома из числа маломобильных получателей социальных услуг АНО СОН "Опора" (не менее 600 чел.)
4	Осуществить информационное сопровождение проекта и распространение в обществе его идеи, опыта и результатов реализации в рамках публикаций в СМИ, на Интернет-ресурсах, двух презентаций проекта с участием целевой группы и представителей партнерских организаций (не мене 40 чел.)	Презентация готовности проекта к реализации в Волгоградской "Точке кипения" с целью информационного сопровождения проекта и распространения в обществе его идеи, с участием целевой группы и представителей партнерских организаций, СМИ	25.02.2022	25.02.2022	Проведена Презентация готовности проекта к реализации с участием целевой группы и представителей партнерских организаций (не менее 20 чел.), СМИ, о которой размещено не менее 8 публикаций на различных информационных ресурсах

5	Осуществить информационное сопровождение проекта и распространение в обществе его идеи, опыта и результатов реализации в рамках публикаций в СМИ, на Интернет-ресурсах, двух презентаций проекта с участием целевой группы и представителей партнерских организаций (не менее 40 чел.)	Информирование целевой группы проекта, партнеров, общественности, представителей СМИ в процессе реализации проекта о ходе, содержании проекта, итогах мероприятий и этапов проекта через сайт, страницы организации в социальных сетях, печатное издание организации «Вестник опоры», рекламно-информационные листовки, сайты партнерских организаций, печатные и электронные СМИ	01.03.2022	26.07.2023	Наличие информационных материалов о ходе, содержании проекта, итогах мероприятий и этапов проекта на сайте, страницах организации в социальных сетях, печатном издании организации «Вестник опоры», в рекламно-информационных листовках (1000 экз.), на сайтах партнерских организаций, в печатных и электронных СМИ (не менее 8 публикаций ежемесячно, всего не менее 120 публикаций)
6	Организовать и провести комплекс индивидуальных оздоровительных и психологических мероприятий на дому (не менее 340) и индивидуальных (не менее 136) и групповых (не менее 70) мероприятий-прогулок вне дома для не менее 600 маломобильных получателей социальных услуг	Индивидуальные оздоровительные (оздоровительная гимнастика, двигательная активность – упражнения для ног, рук, шеи и пр.) мероприятия на дому для маломобильных получателей социальных услуг в еженедельном режиме	01.03.2022	26.07.2023	Проведено не менее 136 индивидуальных оздоровительных мероприятий на дому для не менее 70 маломобильных получателей социальных услуг, оформленных в соответствии с разработанной специалистом по адаптивной физической культуре и куратором направления документацией
7	Организовать и провести комплекс индивидуальных оздоровительных и психологических мероприятий на дому (не менее 340) и индивидуальных (не менее 136) и групповых (не менее 70) мероприятий-прогулок вне дома для не менее 600 маломобильных получателей социальных услуг	Индивидуальные психологические (психологическая помощь и поддержка, консультирование по личностным проблемам и др.) мероприятия на дому для маломобильных получателей социальных услуг в еженедельном режиме	01.03.2022	26.07.2023	Проведено не менее 204 индивидуальных психологических мероприятий на дому для не менее 130 маломобильных получателей социальных услуг, оформленных в соответствии с разработанной специалистом-психологом и куратором направления документацией
8	Организовать и провести комплекс	Индивидуальные оздоровительные	01.03.2022	26.07.2023	Проведено не менее 136

	индивидуальных оздоровительных и психологических мероприятий на дому (не менее 340) и индивидуальных (не менее 136) и групповых (не менее 70) мероприятий-прогулок вне дома для не менее 600 маломобильных получателей социальных услуг	мероприятия-прогулки вне дома (придомовая, дворовая территория) для маломобильных получателей социальных услуг в еженедельном режиме			индивидуальных оздоровительных мероприятий-прогулок вне дома для не менее 50 маломобильных получателей социальных услуг, оформленных в соответствии с разработанной куратором направления документацией
9	Организовать и провести комплекс индивидуальных оздоровительных и психологических мероприятий на дому (не менее 340) и индивидуальных (не менее 136) и групповых (не менее 70) мероприятий-прогулок вне дома для не менее 600 маломобильных получателей социальных услуг	Групповые оздоровительные мероприятия-прогулки вне дома (в парках Центрального и Краснооктябрьского районов) для маломобильных получателей социальных услуг в еженедельном режиме	01.03.2022	26.07.2023	Проведено не менее 70 групповых оздоровительных мероприятий-прогулок вне дома для не менее 350 маломобильных получателей социальных услуг, оформленных в соответствии с разработанной специалистом по адаптивной физической культуре и куратором направления документацией
10	Осуществить информационное сопровождение проекта и распространение в обществе его идеи, опыта и результатов реализации в рамках публикаций в СМИ, на Интернет-ресурсах, двух презентаций проекта с участием целевой группы и представителей партнерских организаций (не менее 40 чел.)	Заключительная презентация опыта реализации и основных итогов проекта в Волгоградской "Точке кипения", представленных в рекламно-информационном буклете, с участием целевой группы, представителей партнерских организаций, СМИ. Презентация электронной брошюры, обобщающей опыт проекта	28.07.2023	28.07.2023	Проведена заключительная презентация опыта реализации и основных итогов проекта, представленных в рекламно-информационном буклете (100 экз.), с участием целевой группы, представителей партнерских организаций (не менее 20 чел.), СМИ, о которой размещено не менее 8 публикаций на различных информационных ресурсах. Представлена электронная брошюра по тематике проекта, обобщающая его опыт